

Документ подписан электронной подписью.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №6» ПГО

\_\_\_\_\_ Е.М. Штурмина

Приказ № 24 – а от 15.01.2022 года

**Дорожная карта по организации перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего (ФГО НОО, ФГОС ООО) МБОУ «СОШ №6» ПГО с 01.09.2022 года**

№ п/п	Направление мероприятий/Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
<b>Организационное и нормативное обеспечение</b>				
<b>Цель:</b> создание организационных и нормативных условий для перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО				
1.	Создание и организация деятельности рабочей группы по организации перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь 2022	Е.М. Штурмина, директор С.В. Смирнова, з/д по УВР, И.А. Гарина, з/д по УВР НШ, М.В. Румянцева, методист	Координация деятельности МБОУ «СОШ №6» ПГО по переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО
2.	Изучение пакета нормативных и методических материалов регионального, муниципального уровней по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	По мере поступления информации	Члены рабочей группы С.В. Смирнова, з/д по УВР, И.А. Гарина, з/д по УВР НШ, М.В. Румянцева, методист	Планирование действий с учетом региональных и муниципальных рекомендаций по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
3.	Создание условий для сопровождения организации введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение всего периода	Члены рабочей группы С.В. Смирнова, з/д по УВР, И.А. Гарина, з/д по УВР НШ, М.В. Румянцева, методист	Планомерное введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
4.	Разработка дорожной карты по переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 15.02.2022	Е.М. Штурмина, директор С.В. Смирнова, з/д по УВР, И.А. Гарина, з/д по УВР НШ, М.В. Румянцева, методист	Планомерная организация введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
5.	Подготовка нормативной базы школы,	В течение	Е.М. Штурмина, директор	Планомерная организация

Документ подписан электронной подписью.

	регламентирующей переход на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО	всего периода	С.В. Смирнова, з/д по УВР, И.А. Гарина, з/д по УВР НШ, М.В. Румянцева, методист	введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
6.	Мониторинг результатов подготовительного этапа введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Апрель 2022	Члены рабочей группы Е.М. Штурмина, директор С.В. Смирнова, з/д по УВР, И.А. Гарина, з/д по УВР НШ, М.В. Румянцева, методист	Наличие формы мониторинга результатов подготовительного этапа введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
7.	Самооценка готовности школы к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 1 сентября 2022 года	Май 2022	С.В. Смирнова, з/д по УВР, И.А. Гарина, з/д по УВР НШ, М.В. Румянцева, методист	Получение объективной информации о состоянии готовности школы к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
8.	Анализ уровня подготовки МБОУ «СОШ №6» ПГО к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Июнь 2022	С.В. Смирнова, з/д по УВР, И.А. Гарина, з/д по УВР НШ, М.В. Румянцева, методист	Аналитические материалы, рекомендации по корректировке дорожной карты
<b>Методическое обеспечение</b>				
<b>Цель:</b> обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
9.	Организация участия руководящих и педагогических работников школы в региональных и муниципальных мероприятиях по организации перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение всего периода	Члены рабочей группы С.В. Смирнова, з/д по УВР, И.А. Гарина, з/д по УВР НШ, М.В. Румянцева, методист	Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников
10.	Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации (при необходимости)	В течение всего периода	М.В. Румянцева, методист	Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников
11.	Корректировка ООП начального и основного общего образования, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	До августа 2022 года		
12.	Корректировка Плана методической работы в МБОУ «СОШ №6» с учетом подготовки руководящих и педагогических работников к введению обновленных	Февраль 2021	М.В. Румянцева, методист	Определение стратегии и тактики подготовки руководящих и педагогических

Документ подписан электронной подписью.

	ФГОС НОО, ФГОС ООО			работников к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
13.	Рассмотрение особенностей обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на заседаниях ШМО, ГМО	Февраль - март 2022	М.В. Румянцева, методист, руководители ШМО	Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников
14.	Обсуждение результатов подготовки введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Сентябрь 2022	Члены рабочей группы С.В. Смирнова, з/д по УВР, И.А. Гарина, з/д по УВР НШ, М.В. Румянцева, методист	Выявление проблем и перспектив введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**



**ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.  
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.**

**ПОДПИСЬ**

**Общий статус подписи:**

Подпись верна

**Сертификат:**

435BC6A662B0C9CF64CD2DCA63E0BC9158042411

**Владелец:**

Штурмина Елена Михайловна, Штурмина, Елена Михайловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, Партизанск, Приморский край, RU, mcb.partez@gmail.com, 04688229700, 250905027415

**Издатель:**

Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 007710568760, г. Москва, uc\_fk@roskazna.ru

**Срок действия:**

Действителен с: 24.02.2021 10:24:43 UTC+10  
Действителен до: 24.05.2022 10:24:43 UTC+10

**Дата и время создания ЭП:**

22.03.2022 09:16:39 UTC+10